



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШАХТЁРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

от 01.07.2026

Шахтерск

№ 81о

О внедрении типового решения в сфере образования  
в ГБПОУ «Шахтёрский педагогический колледж»

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Донецкой Народной Республике, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Донецкой Народной Республики, руководствуясь Уставом ГБПОУ «Шахтёрский педагогический колледж»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 года по 01.09.2026 года – Ломачук Яна Владиславовна, заместитель директора.

2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг



**ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ**  
**к внедрению типового решения в сфере образования в образовательных организациях**  
**ГБПОУ «Шахтёрский педагогический колледж»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Результат исполнения</b>	<b>Сроки исполнения</b>
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия</b>			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	30.07.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с TOP «Моя школа»	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Нормативные правовые акты направлены в Центр компетенций	21.08.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Не менее 85% обучающихся прошли регистрацию в ЕСИА	11.09.2026

1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Не менее 60% обучающихся и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	11.09.2026
2.	<b>Подготовка к внедрению TOP «Моя школа»</b>			
2.1.	Комплектование академических групп в TOP «Моя школа» по итогам первой волны	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Информация представлена в Центр компетенций	15.07.2026
2.2.	Подключение пользователей к TOP «Моя школа» (администраторы)	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Администратор подключены к TOP «Моя школа»	17.08.2026
2.3.	Подключение пользователей к TOP «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Все пользователи в образовательной организации подключены к TOP «Моя школа»	с 17.08.2026
2.4.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Сквозное тестирование проведено	с 18.08.2026

2.5.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Центр компетенций	26.08.2026
2.6.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
2.7.	Обеспечение внесения поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
<b>3.</b>	<b>Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»</b>			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Руководители образовательных организаций Ответственный исполнитель Рабочая группа	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	15.07.2026 – 14.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Руководители образовательных организаций Ответственный исполнитель Рабочая группа	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	03.08.2026 – 31.08.2026

3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Руководители образовательных организаций Ответственный исполнитель Рабочая группа	Пользователи TOP «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
------	---	---	---	--